

## Microsoft Project

CODICE	DT0283
DURATA	3 gg
PREZZO	1.200,00 €
EXAM	

### DESCRIZIONE

---

Microsoft Project rappresenta attualmente il software più diffuso dedicato alla pianificazione ed alla gestione di progetti di eterogenea natura e complessità. Questa applicazione, normalmente utilizzata dai project manager consente di gestire l'intero ciclo di vita del progetto; facilita il brainstorming, l'organizzazione e la gestione delle attività in fase di pianificazione, la gestione delle risorse e consente tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del piano di progetto per rispettare i limiti temporali e di budget previsti.

Questo corso di due giorni su Microsoft Project è progettato per fornire ai partecipanti una comprensione delle funzionalità e delle applicazioni di Microsoft Project. Attraverso una combinazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, i partecipanti impareranno a gestire progetti di varie dimensioni e complessità utilizzando Microsoft Project, migliorando così le loro capacità di pianificazione, monitoraggio e controllo dei progetti.

### TARGET

---

Questo corso è rivolto a Project Manager, coordinatori di progetto professionisti, chiunque sia coinvolto nella pianificazione e gestione dei progetti

### PREREQUISTI

---

Per partecipare a questo corso, è consigliabile avere:

- Conoscenze di base di gestione del progetto
- Familiarità con l'uso del pacchetto Microsoft 365

### CONTENUTI

---

## Introduzione e Fondamenti

Introduzione a Microsoft Project

- Panoramica dell'interfaccia utente
- Configurazione iniziale del progetto
- Impostazioni di base e personalizzazioni

#### Creazione di un Nuovo Progetto

- Definizione di obiettivi e deliverables
- Inserimento di attività e milestones
- Creazione della WBS (Work Breakdown Structure)

#### Pianificazione del Progetto

- Impostazione di durate e dipendenze tra le attività
- Utilizzo del diagramma di Gantt
- Calendari del progetto: definizione e gestione

#### Gestione delle Risorse

- Tipi di risorse: lavoro, materiali e costi
- Assegnazione delle risorse alle attività
- Livellamento delle risorse

## Gestione Avanzata e Reporting

#### Monitoraggio e Controllo del Progetto

- Aggiornamento dello stato delle attività
- Gestione delle variazioni e degli imprevisti
- Uso delle baseline per il confronto tra pianificazione e reale

#### Analisi dei Costi e del Budget

- Inserimento e gestione dei costi
- Monitoraggio del budget e analisi dei costi effettivi
- Report sui costi

#### Creazione di Report e Dashboard

- Strumenti di reporting integrati
- Personalizzazione dei report
- Creazione di dashboard per la visualizzazione dello stato del progetto

#### Funzionalità Avanzate

- Gestione dei progetti multipli e delle risorse condivise
- Integrazione con altri strumenti (es. Excel, SharePoint)

- Utilizzo delle macro e automazione delle attività