

Microsoft Project

| | |
|--------|------------|
| CODICE | DT0283 |
| DURATA | 3 gg |
| PREZZO | 1.200,00 € |
| EXAM | |

DESCRIZIONE

Microsoft Project rappresenta attualmente il software più diffuso dedicato alla pianificazione ed alla gestione di progetti di eterogenea natura e complessità. Questa applicazione, normalmente utilizzata dai project manager consente di gestire l'intero ciclo di vita del progetto; facilita il brainstorming, l'organizzazione e la gestione delle attività in fase di pianificazione, la gestione delle risorse e consente tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del piano di progetto per rispettare i limiti temporali e di budget previsti.

Questo corso di due giorni su Microsoft Project è progettato per fornire ai partecipanti una comprensione delle funzionalità e delle applicazioni di Microsoft Project. Attraverso una combinazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, i partecipanti impareranno a gestire progetti di varie dimensioni e complessità utilizzando Microsoft Project, migliorando così le loro capacità di pianificazione, monitoraggio e controllo dei progetti.

TARGET

Questo corso è rivolto a Project Manager, coordinatori di progetto professionisti, chiunque sia coinvolto nella pianificazione e gestione dei progetti

PREREQUISTI

Per partecipare a questo corso, è consigliabile avere:

- Conoscenze di base di gestione del progetto
- Familiarità con l'uso del pacchetto Microsoft 365

CONTENUTI

Introduzione e Fondamenti

Introduzione a Microsoft Project

- Panoramica dell'interfaccia utente
- Configurazione iniziale del progetto
- Impostazioni di base e personalizzazioni

Creazione di un Nuovo Progetto

- Definizione di obiettivi e deliverables
- Inserimento di attività e milestones
- Creazione della WBS (Work Breakdown Structure)

Pianificazione del Progetto

- Impostazione di durate e dipendenze tra le attività
- Utilizzo del diagramma di Gantt
- Calendari del progetto: definizione e gestione

Gestione delle Risorse

- Tipi di risorse: lavoro, materiali e costi
- Assegnazione delle risorse alle attività
- Livellamento delle risorse

Gestione Avanzata e Reporting

Monitoraggio e Controllo del Progetto

- Aggiornamento dello stato delle attività
- Gestione delle variazioni e degli imprevisti
- Uso delle baseline per il confronto tra pianificazione e reale

Analisi dei Costi e del Budget

- Inserimento e gestione dei costi
- Monitoraggio del budget e analisi dei costi effettivi
- Report sui costi

Creazione di Report e Dashboard

- Strumenti di reporting integrati
- Personalizzazione dei report
- Creazione di dashboard per la visualizzazione dello stato del progetto

Funzionalità Avanzate

- Gestione dei progetti multipli e delle risorse condivise
- Integrazione con altri strumenti (es. Excel, SharePoint)

- Utilizzo delle macro e automazione delle attività